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Prot. 459         Panchià, lì 07.02.2023 

 

OGGETTO: Richiesta presentazione offerta per la ricerca di un associato in partecipazione per 

la realizzazione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul Rio Cavelonte in C.C. Panchià. 

– Risposta a richiesta di chiarimenti - n. 6 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto sono pervenute alcune richieste di chiarimenti alle quali si 

fornisce il seguente riscontro: 

 

1. Posti i contenuti dei documenti di gara 

• C.S.A. Art. 10 indica “il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 360 gg naturali 

consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori”.  

• Schema di contratto Art. 19 punto 2 indica “se non realizza proprio entro 900 giorni dalla 

stipula del contratto…”. 

• Cronoprogramma indica 12 mesi da aprile 2023 a marzo 2024. 

chiediamo precisare il tempo corretto di realizzazione dei lavori. 

 

Considerando che è interesse anche dell’Associato concludere i lavori nel più breve tempo 

possibile, il termine da tenere in considerazione è quello indicato nel CSA ossia 360 naturali 

consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. 

 

2. Chiediamo fornire il documento TICA (preventivo di connessione) di iscrizione al Registro 

GSE e relativa validità.  

 

Si allega la documentazione richiesta.  

  

3. Posti i contenuti dei documenti: 
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• Bozza di Contratto al paragrafo a pag. 3 del contratto che indica “Considerato che la 

comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro a cura del GSE è avvenuta il 25 novembre 

2016, nonché le successive comunicazioni di proroga i termini di cui ai precedenti numeri 1 

e 2 sono fissati rispettivamente ed inderogabilmente al 11.07.2023 prorogato all’11.07.2024 

(data la proroga concessa dall’ente in base al DL 21/2022– e che dovrà essere recepita dal 

GSE - con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 d.d. 13.12.2022) ed ulteriori sei mesi 

in regime di decurtazione”  

• Risposta richiesta chiarimenti n. 2 Prot. 358 del 31.01.2023 punto 14 che indica “14) Nella 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2022 ed avente ad oggetto “Realizzazione 

dell’impianto: “Centrale Idroelettrica ad acqua fluente sul rio Cavelonte nel Comune di 

Panchià” – Proroga dei termini per l’inizio e fine lavori ai sensi del DL 21/2022” viene fatto 

riferimento ad una Circolare esplicativa del Gse (pag. 3). Si prega di voler fornire alla 

Scrivente copia di tale nota esplicativa del GSE di parziale rettifica di quanto indicato nella 

NEWS del GSE del 22/06/2022 “MISURE A SOSTEGNO DELL’EDILIZIA PRIVATA: 

DIFFERIMENTO TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI”.  

 

Da cui Vostra risposta “La nota a cui si fa riferimento è consultabile tramite il seguente link nella 

pagina Assistenza Clienti: 

https://supportogse.service[1]now.com/csm?id=ricerca&spa=1&t=search_faq&q=21%2F2022&o=s

ys_view_count&n=10& p=1&d Il GSE aveva pubblicato anche un’altra informativa relativa alla 

documentazione necessaria per ottenere la proroga al link 

https://supportogse.service[1]now.com/csm?id=faq&sys_id=248ccae6871b555078fd84490cbb352” 

 

Chiediamo di precisare in che tempi e in che modi e secondo che criteri verrà recepita dal GSE la 

proroga in base al DL 21/2022  

 

In base alla documentazione richiamata si precisa che con la deliberazione della Giunta 

comunale 90/2022 è stata disposta la proroga di un anno per la messa in esercizio dell’impianto. 
In proposito ci si è confrontati con i funzionari del GSE i quali, purtroppo, hanno confermato 

che in questa fase non saranno rilasciati pareri ufficiali in merito. Allo stato attuale, pertanto 

non siamo in grado di fornire una risposta a quanto richiesto: le decisioni definitive del GSE, 

saranno note solo al momento della scadenza del termine attualmente previsto.  

 

4. Con riferimento alla seguente richiesta: Risposta a richiesta di chiarimenti - n. 5  

https://supportogse.service[1]now.com/csm?id=ricerca&spa=1&t=search_faq&q=21%2F2022&o=sys_view_count&n=10&
https://supportogse.service[1]now.com/csm?id=ricerca&spa=1&t=search_faq&q=21%2F2022&o=sys_view_count&n=10&
https://supportogse.service[1]now.com/csm?id=faq&sys_id=248ccae6871b555078fd84490cbb352
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Con riferimento alla procedura in oggetto sono pervenute alcune richieste di chiarimenti alle quali 

si fornisce il seguente riscontro:  

a) Buongiorno, con la presente chiediamo come verranno ripartite tra associato e associante le 

“spese” definite nel piano economico come “costi di gestione” e “accantonamenti intervento 

sviluppo sostenibile”.  

Da cui vostra risposta: 

Come gli utili, anche queste spese andranno suddivise in base alla percentuale risultante 

dall’offerta dell’associato. 

Confermate che quindi il Piano Economico e Finanziario allegato al Bando è errato in quanto NON 

prevede che gli “accantonamenti intervento sviluppo sostenibile” siano a carico dell’associato (per la 

% di ripartizione degli utili) bensì sono previsti nel PEF integralmente in carico all’associante? 

 

Dopo attenta valutazione si ritiene di attenersi al PEF depositato e quindi si conferma che gli 

interventi di sviluppo sostenibile saranno a carico del Comune, a rettifica di quanto 

precedentemente comunicato.  

 

 

 

 

f.to. IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Chiara Luchini 






























